

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Пионерская 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1960
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	216
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электрообеспечения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Пионерская 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	558
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены кирпичные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газопроводов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Песочная 37А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1987
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	980
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены кирпичные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Песочная 33
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1977
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	767
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены кирпичные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электрообеспечения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Песочная 25
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1986
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	991
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены кирпичные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных прямиков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону


1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 26
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1983
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	461
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 20
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1978
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	477
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыши, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.

**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 18
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1976
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	730
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1976
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	716
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных примысков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	548
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 5
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1983
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	706
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены кирпичные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.

Утверждаю:
заместитель главы округа
по развитию инфраструктуры
Гладских А.Д.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №22234)**

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	С. Кичменгский Городок, ул. Молодёжная 3
2	Организация, осуществляющая управление МКД	нет
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1984
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	714
5	Теплоснабжающая организация	отсутствует
6	Материал стен МКД	стены деревянные
7	Наличие подвала в МКД	отсутствует
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	печная
11	Схема отопления МКД	печь
12	Система ГВС в МКД	отсутствует
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	отсутствуют
14	Схема централизованного теплоснабжения	отсутствует
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	251
	2023-2024 г.г.	247
	2024-2025 г.г.	263
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	
	2022-2023 г.г.	0,9
	2023-2024 г.г.	3,7
	2024-2025 г.г.	4,4

**Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений	11 июля 2025 г.
2	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем	15 августа 2025 г.

	электроснабжения. - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений.	
3	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	15 августа 2025 г.
4	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1 1.5.16 пункта 1 1 Правил)	15 августа 2025 г.
2	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	15 августа 2025 г.
3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	15 августа 2025 г.